



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠ: 22501

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγιών

**για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016
και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 – 2019**

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, esubpde@m nec.gr)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ.....	- 4 -
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016-2019.....	- 4 -
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2016.....	- 5 -
3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.....	- 5 -
3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων.....	- 5 -
3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων).....	- 6 -
3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.....	- 6 -
3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού – Αρμόδιες Υπηρεσίες.....	- 6 -
3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος.....	- 7 -
3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης.....	- 7 -
3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.....	- 8 -
3.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ.....	- 8 -
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016-2019.....	- 9 -
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΔΕ 2016 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ- 10 -	- 10 -
5.1. ΈΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ II 2000-2006.....	- 11 -
5.2. ΈΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΠ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020 ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. (ΤΟΜΕΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠ ΕΣΠΑ).....	- 11 -
5.2.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013.....	- 11 -
5.2.2. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).....	- 12 -
5.2.2.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης ΠΠ μέσω του διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing).....	- 12 -
5.2.2.2. Τμηματοποιημένα έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους (phasing).....	- 12 -
5.2.2.3 Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους με αδυναμία άμεσης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing).....	- 12 -
5.2.3. Έργα προς απένταξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.....	- 13 -
5.2.4. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.....	- 13 -
5.2.5. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β) (ΣΑ/2).....	- 15 -
5.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ), ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020.....	- 15 -
5.3.1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.....	- 16 -
5.3.1.1 Ένταξη έργων από ανελημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013.....	- 16 -
5.3.1.2 Ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΔΕ.....	- 17 -
5.3.2. Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΑ) 2007-2013 και 2014-2020.....	- 17 -
5.3.2.1 Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του ΕΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΔΕ.....	- 17 -
5.3.2.2 Ένταξη νέων έργων του ΕΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΔΕ.....	- 17 -
5.4 ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΔΜ) 2007-2013 ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CONNECTING EUROPE FACILITY) 2014-2020.....	- 17 -
5.4.1. Ένταξη Συνεχιζόμενων Έργων των δράσεων ΔΔΜ 2007 - 2013.....	- 17 -
5.4.2. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013.....	- 18 -
5.4.3. Ένταξη Νέων Έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».....	- 18 -
5.5. ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2020.....	- 18 -
5.5.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ.....	- 18 -
5.5.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2007-2013 (ΣΑ/8 και ΣΑ/9).....	- 18 -
5.5.1.2 Ένταξη νέων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6).....	- 19 -
5.5.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4).....	- 19 -
5.6. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014.....	- 20 -
5.6.1 Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων.....	- 20 -

5.7. ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.....	- 20 -
5.7.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020.....	- 20 -
5.7.2. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων.....	- 21 -
5.8. ΈΡΓΑ ΕΠΙ ΕΠΙΣΤΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ι (ΕΠ Ι).....	- 21 -
5.8.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι.....	- 21 -
5.8.2 Ένταξη νέων έργων στο Ε.Π. Ι.....	- 22 -
5.9. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ).....	- 22 -
5.9.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ.....	- 22 -
5.9.2 Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ.....	- 22 -
5.10. ΈΡΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	- 22 -
5.10.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων.....	- 22 -
5.10.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων.....	- 22 -
5.10.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων.....	- 23 -
5.11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.....	- 23 -
5.11.1 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ.....	- 23 -
5.11.2 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ.....	- 23 -
5.12. ΈΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.....	- 24 -
5.12.1 Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων.....	- 24 -
5.12.2 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2016.....	- 25 -
5.12.2.1 Νέα έργα.....	- 25 -
5.12.2.2 Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις....	- 26 -
5.12.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις.....	- 26 -
5.12.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.....	- 27 -
5.12.2.5. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2016.....	- 28 -
5.12.2.6. Έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ).....	- 29 -
5.12.2.7. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν.3389/2005.....	- 29 -
5.12.3. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2016.....	- 29 -
5.12.4. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ.....	- 29 -
5.13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ.....	- 30 -
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ 2016.....	- 31 -
6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.....	- 31 -
6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	- 32 -
7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.....	- 33 -
8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (E-PDE).....	- 33 -
8.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.....	- 34 -
8.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ.....	- 34 -
8.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.....	- 34 -
8.4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ.....	- 35 -
8.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΔΕ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΤΕ.....	- 36 -
8.6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPEDESK).....	- 36 -
9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.....	- 36 -

1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2017-2019, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός 2016 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2017 – 2019, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και κάθε εφαρμοστικού αυτού νόμου όπως κάθε φορά ισχύει,

β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016-2019

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Η υλοποίηση του ΠΔΕ 2016 – 2019 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας και ταυτόχρονα στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2016 – 2019 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ανέρχονται συνολικά σε 27 δισ. ευρώ.

Βασικός **στόχος του ΠΔΕ 2016** είναι η κατανομή των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Βασικός **δημοσιονομικός στόχος** στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2016 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας κ.λπ.) για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της παλαιάς περιόδου 2007 – 2013 ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το κλείσιμο των προγραμμάτων αυτών δίχως την απώλεια πόρων. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων του εθνικού σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2016

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2016 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες), υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΟΙΑΤ) για το ΠΔΕ 2016-2019 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Στον Πίνακα 9 εμφανίζονται τα όρια δαπανών του Περιφερειακού ΠΔΕ σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του ν.4270/2014 (ΥΑ με ΑΠ:12790/12.02.2016, ΑΔΑ: ΩΑΧΠ4653Ο7-ΚΗΙ, ΦΕΚ Β' 327/2016).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2016 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 14904/09.02.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Α14653Ο7-ΓΕΕ, ΦΕΚ: Β' 274/2016). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών ΕΠ) για τα έργα που διαχειρίζονται θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έναρξη και επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014–2020, στην ολοκλήρωση των δράσεων των προγραμμάτων της περιόδου 2007–2013 (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠ Αλιείας) και στην λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη.

3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε την υπ' αριθ. 213/04.01.2016 Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων δεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 2.025 δισ. ευρώ του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2016 (ΑΔΑ: ΩΒΞΟ4653Ο7-ΦΘΕ, ΦΕΚ Β' 11).

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά το α' εξάμηνο του έτους αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα βάσει ειδικής τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ, την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% συνολικά, τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους των ΕΠ της περιόδου 2014–2020, καθώς και τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των δράσεων των ΕΠ της περιόδου 2007–2013.

Ειδικότερα, ποσό ύψους 150 εκ. ευρώ από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2016 θα διατεθεί ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2016, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2016-2019 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού – Αρμόδιες Υπηρεσίες

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΔΕ (βλ. κεφ. 8.1).

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ. 8.1). Προς διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, είναι δυνατό να οριστούν περισσότερες από μία αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης προγραμματισμού στο ΠΔΕ, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητας του Φορέα που εκτελεί ΠΔΕ (βλ. Πίνακα 10 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του (βλ. έγγραφο του ΥΠΟΙΑΤ με Α.Π126587/8.12.15).

Για τις περιπτώσεις, όπου εντός του 2015 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή διάσπαση δομών Υπουργείων), ισχύουν οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που ίσχυσαν για την υποβολή

του ΠΔΕ 2015 και δεν απαιτείται άλλη σχετική ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Για την αντικατάσταση Υπηρεσιών ή στελεχών ενημερώνεται εγγράφως η ΔΔΕ.

3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2016-2019 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2016, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2017-2019 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, μόνο εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2015 (ακόμη και με μηδενική πίστωση), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ 2014 κατά το έτος αυτό έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα. Συνεπώς, έργα που δεν προτάθηκαν το έτος 2015 στη συνολική αρχική πρόταση των Φορέων θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ.

Επίσης επισημαίνεται ότι δε γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2016.

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται, εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές αποφάσεις έργων ΣΑ.

Η έκδοση τροποποιητικών ΣΑ από τη ΔΔΕ παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.

Μέχρι την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων να εκδίδεται επιμέρους απόφαση έγκρισης έργου ΣΑ (προέγκριση).

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).

Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με Α.Π:23979/Ε2649/03.06.2013, ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β'/2013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με Α.Π.: 125635/07.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β'/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 8.2).

Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (*Πίνακας 1α του Παραρτήματος*) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2016-2019), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανομημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

- ▶ Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ) θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.
- ▶ Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τον *Πίνακα 7 του Παραρτήματος*, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Η αξιολόγηση των Φορέων αφορά στον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στην υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και στην έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2016 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

A: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους θα πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των Φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Β: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού

Οι Φορείς που χρηματοδοτούν έργα ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων από τους λογαριασμούς των έργων. Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ με ΑΠ 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2882) και τον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με Α.Π. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83).

Γ: Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε τους ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι/υπεύθυνοι λογαριασμού) στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Τα στοιχεία του ΠΣΥΠΠΟΔΕ αποτελούν τη μόνη επίσημη ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των Φορέων εκείνων, των οποίων τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ελλιπώς.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016-2019

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

- ▶ Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2016 η ΚΥΑ είναι η υπ' αριθ. 14904/09.02.2016 (ΦΕΚ Β' 247 και ΑΔΑ: Ψ6ΑΙ4653Ο7).
- ▶ Η ΔΔΕ στην αρχή του έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2016 – 2019 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος.
- ▶ Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).
- ▶ Η ΔΔΕ εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις αρχικές ΣΑ εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.

- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α.
- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.
- ▶ Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
 - ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο της ΣΑ.
 - οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2016 για κάθε έργο της ΣΑ.
 Επίσης, σε κάθε Συλλογική Απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά:
 - Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.
 - Ο Φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το Φορέα χρηματοδότησης).
- ▶ Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2016 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε **δύο βασικά υποπρογράμματα**, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

1. το **εθνικό ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5.
2. το **συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8,9. Επισημαίνεται ότι στις ΣΑ των κωδικών 1 και 6 εντάσσονται τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4337/2015) για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2016, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής II 2000-2006

Τα έργα Ταμείου Συνοχής 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις, (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.

Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

5.2. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ)

5.2.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 2016 έως την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της ΠΠ 2007-2013.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΠΔΕ 2016, οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος) **με επικαιροποίηση των προϋπολογισμών** των έργων στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9, καθώς και σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Επισημαίνεται ότι, **δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης όταν αυτές αφορούν αύξηση του προϋπολογισμού** της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κ.λ.π.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της ΕΥΣΕ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (ΔΑ/ΕΦΔ) μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ.

Οι ΕΥΔ και οι ΕΦΔ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα χρηματοδότησης, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

Κατά την προετοιμασία της πρότασης για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, οι Φορείς χρηματοδότησης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τυχόν έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία στο ΠΔΕ 2015 με την προσθήκη **ειδικών διατάξεων** (ή ειδικών προβλέψεων στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων) ως προς την χρηματοδότησή τους που προέβλεπαν ότι σε περίπτωση που τα έργα δεν ολοκληρωθούν έως 31/12/2015 ή δεν ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου αποκλειστικά με **ιδίους πόρους** ή/και εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της εγκυκλίου για ένταξη του έργου στο εθνικό ΠΔΕ με τη διαδικασία ένταξης νέου έργου με αντίστοιχη απένταξη/απομείωση Π/Υ (βλ. ενότητα 5.12.2.1.).

Για τα έργα της παραπάνω παραγράφου, προκειμένου να παραμείνουν σε ΣΑ/8 ή ΣΑ/9 και να χρηματοδοτηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 2016, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ. Για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων, η ΕΥΣΕ αποστέλλει στη ΔΔΕ και επικαιροποιεί, όποτε απαιτείται, κατάλογο των υπόψη έργων, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησής τους από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 2016.

5.2.2. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing)

5.2.2.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης ΠΠ μέσω του διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing)

Για τα μεγάλα έργα, μετά τη συμφωνία με την ΕΕ (ή μετά την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης Απόφασης Μεγάλου Έργου στην Επιτροπή), οι ΕΥΔ θα προβούν στα ακόλουθα:

- ✓ Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης/πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο και απομείωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και του Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ στο ύψος του Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α' φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με αναλυτική αναφορά στα ενάρθμα ΠΔΕ (και τα επιμέρους ποσά ανά ενάρθμο ΠΔΕ) της περιόδου 2007-2013 που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο.
- ✓ Με την ένταξη της Β' φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα συνεχισθεί μέσω νέου ενάρθμου στις ΣΑ, που θα εκδοθούν για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι εργασίες της Β' φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω νέων ενάρθμων ΠΔΕ, μειούμενη κατά το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τους ενάρθμους ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 Εγκύκλιο για την Ολοκλήρωση των Πράξεων των ΕΠ 2007-2013 καθώς και στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2007-2013 και 2014-2020.

5.2.2.2. Τμηματοποιημένα έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους (phasing)

Για τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2.2.1 για τα Μεγάλα Έργα. Συνεπώς, οι ΕΥΔ θα προβούν στην τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε τα στοιχεία του έργου να προσαρμοστούν ως προς τα στοιχεία της Α' φάσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη). Με την ένταξη της Β' φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα συνεχίσει μέσω νέου ενάρθμου των ΣΑ 2014-2020 (βλ. Πίνακα ενότητας 5.2.4.).

5.2.2.3 Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους με αδυναμία άμεσης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing)

Σε περιπτώσεις τμηματοποιημένων έργων:

- α) των οποίων οι εργασίες της Α' φάσης δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31/12/2015 ή
- β) τα οποία περιλαμβάνουν στο πλαίσιο της Α' φάσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 μη αποσβεσθείσα προκαταβολή (για την δήλωση της οποίας θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες ισόποσης αξίας έως την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος του αντίστοιχου ΕΠ) ή

γ) η Β' φάση των οποίων δεν μπορεί άμεσα να ενταχθεί σε ΕΠ υποδοχής 2014-2020 λόγω ύπαρξης αυτοδέσμευσης, καθώς και άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των διαδικασιών ένταξης πράξεων στα ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020

η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης θα γίνει ως έργο «phasing – μεταβατική περίοδος». Στο ΠΔΕ η εγγραφή του έργου διατηρείται στην ίδια ΣΑ και στον ίδιο ενάρημο με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου που αφορά στο κόστος της Α' και Β' φάσης (συνολική δημόσια δαπάνη = Π/Υ1 + Π/Υ 2), μέχρι τη διευθέτηση των παραπάνω περιπτώσεων, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού.

Η ΕΥΣΕ καταρτίζει και αποστέλλει στη ΔΔΕ κατάλογο με τα εν λόγω έργα αναφέροντας το λόγο της αδυναμίας άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα έργα αυτά παραμένουν σε ΣΑ /8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά τη διευθέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων, οι ΕΥΔ θα προβούν στην ένταξη της Β' φάσης του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο ΣΔΕ.

5.2.3. Έργα προς απένταξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δύναται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 διακρίνονται δυο κατηγορίες:

Α) Σε έργα τα οποία άμεσα, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών, μπορούν να απενταχθούν από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΣΔΕ για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά θα ενταχθούν σε ΣΑ/1 του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια (βλ Πίνακα ενότητας 5.2.4.)

Β) Σε έργα, τα οποία δεν μπορούν στην φάση αυτή να ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, λόγω μη κάλυψης αυτοδέσμευσεων που δεν επιτρέπουν την πλήρη ενεργοποίηση των σχετιζόμενων ΕΠ υποδοχής, καθώς και άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των διαδικασιών ένταξης πράξεων στα ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εφόσον τα έργα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (έχουν συναφθεί συμβάσεις) και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τον Κεντρικό Λογαριασμό, τα έργα δύναται να παραμείνουν ενταγμένα στο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι την ημερομηνία κάλυψης της αυτοδέσμευσης. Η ΕΥΣΕ καταρτίζει και αποστέλλει στη ΔΔΕ κατάλογο με τα εν λόγω έργα αναφέροντας την αυτοδέσμευση με την οποία συνδέεται η αδυναμία άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή τεκμηριώνοντας την περίπτωση με την οποία συνδέεται η αδυναμία άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα έργα αυτά παραμένουν σε ΣΑ /8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά την ένταξή τους μεταφέρονται σε νέες ΣΑ/1.

5.2.4. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα ΕΠ της νέας περιόδου 2014-2020 εγκρίθηκαν και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθορίστηκε με την ψήφιση του Ν. 4314/2014 και την έκδοση του ΣΔΕ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/14 η Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ αποτελεί **αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής** στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώρηση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ-ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός **τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο**

ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (με αναφορά του ΑΔΑ) και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης.

Οι πράξεις εντάσσονται σε **ΣΑ/1 του Φορέα χρηματοδότησης**. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την **αγορά γης**, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάρθρο της ίδιας ΣΑ.

Οι ΣΑ **δεν διακρίνονται** πλέον σε συλλογικές αποφάσεις έργων (ΣΑΕ/ΣΑΕΠ) και μελετών (ΣΑΜ/ΣΑΜΠ). Η διάκριση μεταξύ έργων και μελετών δηλώνεται μέσω υποκατηγορίας στο σύστημα ΟΠΣ-ΠΔΕ.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις πράξεων **Κρατικών Ενισχύσεων** (ΚΕ) η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων, ενώ για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Οι πράξεις που εντάσσονται στα **Περιφερειακά ΕΠ** εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια.

Για το ΠΔΕ 2016, οι πράξεις που εντάσσονται σε **Τομεακά ΕΠ** εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020	
Τομεακό ΕΠ	Συλλογική Απόφαση
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία	ΣΑ 1 - - /1
Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη	ΣΑ 2 - - /1
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	ΣΑ 3 - - /1
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα	ΣΑ 4 - - /1
Τεχνική Βοήθεια	ΣΑ 5 - - /1

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται **προπαρασκευαστικές ενέργειες**, όπως μελέτες και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως:

α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχείων (Π/Υ κτλ) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της πράξης. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης πράξης το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο Φορέας

χρηματοδότησης υποβάλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ:

- ✓ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα χρηματοδότησης,
- ✓ οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του Φορέα χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης.

β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα χρηματοδότησης.

5.2.5. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β) (ΣΑ/2)

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΟΙΑΤ.

Για το τρέχον έτος τα έργα δεν εντάσσονται σε νέους κωδικούς ενάρθρους αλλά χρηματοδοτούνται από τους υπάρχοντες κωδικούς ενάρθρους στη ΣΑ/2.

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο Π/Υ της ΤΒ που εκδίδεται από την ΕΥΣΣΑ.

5.3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2007-2013 και 2014-2020

Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ΟΠΣ–ΠΔΕ και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ), τόσο για την ένταξη, όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (αλλαγή Π/Υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου κλπ) απαιτείται η αποστολή από την αρμόδια ΕΥΔ στην ΔΔΕ:

1. της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΕΠ ή
2. της απόφασης έγκρισης τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) ή
3. της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛΘ ή
4. της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Οι τροποποιήσεις και οι εντάξεις έργων δύναται να πραγματοποιούνται ύστερα από πρόταση του Φορέα χρηματοδότησης συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κτλ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.3.1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

5.3.1.1 Ένταξη έργων από ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013

Τα έργα που αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020 και εγγράφονται στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό που ισούται με το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του έργου αφαιρουμένων των εκτελεσμένων έως 31/12/2015 κατανομών από την ΤτΕ (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 134444/22.12.2015 ΚΥΑ). Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον προϋπολογισμό της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ στην περίπτωση που οι κατανομές είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές πληρωμές του ΠΑΑ 2007-2013 που θα έχουν υλοποιηθεί ως 31/12/2015.

Για το λόγο αυτό, στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013
2. Εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο ΠΔΕ για το έτος 2015
3. Πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31/12/2015
4. Προϋπολογισμός της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31/12/2015)
5. Προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ 2016 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο ΠΔΕ για το έτος 2015).
6. Ο προηγούμενος κωδικός ενάρητος του έργου στο ΠΔΕ να αναφέρεται στον τίτλο της Απόφασης Ένταξης πράξης. Σε περίπτωση που πολλαπλές πράξεις εγγράφονται σε έναν κωδικό ενάρητος (όπως στην περίπτωση των «Λοιπών Μικρών Δημόσιων Έργων») στην Απόφαση Ένταξης οι προηγούμενοι ενάρητοι κωδικοί ΠΔΕ θα εγγράφονται αναλυτικά για όλες τις πράξεις στο σώμα της απόφασης.

Ειδικότερα, τα μεταφερόμενα έργα ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2007-2013 θα εγγράφονται στη **ΣΑ 082/1** ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:

- **Ιδιωτικές επενδύσεις:** οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάρητους κωδικούς,
- **Πράξεις Άξονα 4 (LEADER):** οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης και εγγράφονται σε έναν ενάρητος κωδικό,
- **Μεγάλα Δημόσια Έργα του M125A:** εγγράφεται ένας ξεχωριστός ενάρητος κωδικός ανά πράξη,
- **Λοιπά Μικρά Δημόσια έργα:** οι πράξεις δύνανται να ομαδοποιούνται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και Περιφέρεια και εγγράφονται στο ΠΔΕ σε αντίστοιχους ενάρητους κωδικούς

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάρητος κωδικό έργου ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ θα παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης. Στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης πράξεων θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία 1 έως 6 ανωτέρω, για κάθε πράξη ξεχωριστά.

Στις περιπτώσεις των έργων για τα οποία προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες αλλά αναγκαίες για την υλοποίησή τους (πρώην Π2 έργων για το ΠΑΑ 2007-2013) αυτές θα περιγράφονται διακριτά στην απόφαση ένταξης.

5.3.1.2 Ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη **ΣΑ 082/1** ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:

- **Ιδιωτικές επενδύσεις:** οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- **Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD):** Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο προϋπολογισμός εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των προϋπολογισμών των τοπικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.
- **Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4:** εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη,
- **Λοιπά Μικρά Δημόσια έργα:** οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των προϋπολογισμών ένταξης των επιμέρους πράξεων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τα **Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες** (εκτός του CLLD) η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

5.3.2. Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 και 2014-2020

5.3.2.1 Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του ΕΠΑΛ 2007-2013 στο ΠΔΕ

Τα έργα ΕΠΑΛ 2007-2013 που η χρηματοδότηση τους συνεχίζεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 κατά το έτος 2016 παραμένουν με τον ίδιο κωδικό έργου σε ΣΑ/8 μέχρι το τελικό κλείσιμό τους.

5.3.2.2 Ένταξη νέων έργων του ΕΠΑΛ 2014-2020 στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα του ΕΠΑΛ 2014-2020 θα εγγράφονται στη **ΣΑ 086/1**.

5.4 Έργα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ) 2007-2013 και Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020

5.4.1. Ένταξη Συνεχιζόμενων Έργων των δράσεων ΔΔΜ 2007 - 2013

Τα συνεχιζόμενα έργα των δράσεων ΔΔΜ 2007-2013 εγγράφονται στις υφιστάμενες ΣΑ. Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2016 απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.
- ✓ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ.

5.4.2. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως προγραμματισμένα για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έκδοση των προτάσεων χρηματοδότησης ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (Grant Agreements) από την Ε.Ε. οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

5.4.3. Ένταξη Νέων Έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης. (Π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η συλλογική απόφαση είναι η ΣΑ 671/1).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2016 απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.
- ✓ Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε.
- ✓ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ.

5.5. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 2014-2020

5.5.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

5.5.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2007-2013 (ΣΑ/8 και ΣΑ/9)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των διμερών «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013, όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙ απαιτείται:

- ✓ εισήγηση/σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ)
- ✓ πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης.

Τα έργα παραμένουν σε **ΣΑ/8** και **ΣΑ/9**.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013
Ελλάδα-Αλβανία (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών 31/12/2016)
Ελλάδα-Βουλγαρία
Ελλάδα-Ιταλία
Ελλάδα-Κύπρος
Ελλάδα-πΓΔΜ (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών 31/12/2016)

Για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται πρόταση από την ΕΥΔ ΕΕΣ.

5.5.1.2 Ένταξη νέων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, καθώς και για την τροποποίηση τους απαιτείται, μετά από την απόφαση επιλογής έργων της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Καθοδήγησης του οικείου Προγράμματος Συνεργασίας και την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και του συμφώνου εταιρικής συνεργασίας, εισήγηση της ΕΥΔ ΕΕΣ και πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Η ΕΥΔ ΕΕΣ έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε **ΣΑ/6**, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

ΠΙΝΑΚΑΣ III: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ	
Ελλάδα - Κύπρος	ΣΑ 1 - - /6
Ελλάδα - Βουλγαρία	ΣΑ 2 - - /6
Ελλάδα - Ιταλία	ΣΑ 3 - - /6
Ελλάδα - πΓΔΜ	ΣΑ 4 - - /6
Ελλάδα - Αλβανία	ΣΑ 5 - - /6
Βαλκανική - Μεσόγειος	ΣΑ 6 - - /6

5.5.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο της πράξης.

Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και των νέων έργων της ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των **Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων**, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, απαιτείται:

- ✓ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT».

Τα έργα εντάσσονται σε **ΣΑ/2** και **ΣΑ/4**.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020		
Προγράμματα	2007-2013	2014-2020
Διακρατικά	Μεσογειακός Χώρος (MED)	MED 2014-2020
	Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-East Europe/SEE)	ADRION (Αδριατική – Ιόνιο)
Πολυμερή Διασυνοριακά	Αδριατική (Adriatic) 2007-2013	MED ENI CBC
	Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (MED ENPI)	Black Sea Basin ENI CBC
	Μαύρη Θάλασσα (Black Sea – ENPI)	

Διαπεριφερειακό	INTERREG IV C	INTERREG EUROPE
Δίκτυα Συνεργασίας	URBACT	URBACT
	ESPON	ESPON
	INTERACT	INTERACT

5.6. Έργα του χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/14 και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 44 και τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ, η Απόφαση Ένταξης της πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, **με εξαίρεση τις περιπτώσεις:**

- ✓ των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ καθώς και,
- ✓ μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταιρών από δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ.

5.6.1 Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ – ΧΜ ΕΟΧ και η διασύνδεσή του με το ΟΠΣ – ΠΔΕ, τόσο για την ένταξη νέων πράξεων όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή τίτλου, Π/Υ, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπíπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στη ΔΔΕ από τον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος της Απόφασης Ένταξης πράξης στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα υλοποίησης κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα υλοποίησης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό Φορέα χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη ΔΔΕ, πραγματοποιείται η κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά εταίρο με εγγραφή κάθε τμήματος του Π/Υ στην αντίστοιχη ΣΑ των οικείων φορέων.

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε **ΣΑ/8**.

5.7. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία

5.7.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014–2020.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ.

Για την ένταξη νέων έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται :

- ✓ Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης
- ✓ Απόφαση Ένταξης δράσης ή έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα των Ταμείων

Τα έργα εντάσσονται σε **ΣΑ/2** του Φορέα χρηματοδότησης.

5.7.2. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους πράξεων
2. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία
3. Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (grant agreement)

Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται :

1. Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης
2. Το σύμφωνο επιχορήγησης (grant agreement) με την Ε.Ε

Τα έργα εντάσσονται σε **ΣΑ /2** του Φορέα Χρηματοδότησης.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

1. Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης
2. Σε περίπτωση τροποποίησης του προϋπολογισμού των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του συμφώνου επιχορήγησης (grant agreement) με την Ε.Ε.

5.8. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το Τ.Ε.Β.Α στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της ΚΥΑ 604/30.4.2015 που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του Τ.Ε.Β.Α. εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

5.8.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του Τ.Ε.Β.Α. απαιτείται πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη **ΣΑ 093/8** του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.8.2 Ένταξη νέων έργων στο Ε.Π. Ι

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ Ι. Τα έργα εντάσσονται στη **ΣΑ 093/8**.

5.9. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 26 της ΚΥΑ 5.20263/5.15444/27.7.2015 που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.9.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη **ΣΑ 034/2** του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.9.2 Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα εντάσσονται στη **ΣΑ 034/2**.

5.10. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων

5.10.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων υλοποίησης και χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

- ⇒ Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς χρηματοδότησης).
- ⇒ Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύναται να εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ).
- ⇒ Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.10.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.

- ✓ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα.
- Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.10.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.
- ✓ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ).
- ✓ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής).

Τα προγράμματα εντάσσονται σε **ΣΑ/2** και **ΣΑ/4**.

5.11. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων

Σημειώνεται ότι, ο **προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων** γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και **τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2015 και μεταφέρθηκαν** στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

5.11.1 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων το 10% του προϋπολογισμού τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Τα συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με αριθμ.134444/2015/ΦΕΚ Β'2877/29.12.2015).

5.11.2 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.

5.12. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

5.12.1 Προγραμματισμός – Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων

Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2016-2019, όπου οι **αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.**

Για το έτος 2016 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους **ανέρχεται σε 750 εκατ.** ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.

Οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Μείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων

Οι Φορείς θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα και να **επικαιροποιήσουν τους προϋπολογισμούς** των έργων τους στο ΠΔΕ στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό των προγραμμάτων τους.

2. Απένταξη ανενεργών έργων

Οι Φορείς, στο πλαίσιο της συνεχούς αποσυμφόρησης του προγράμματος από ανενεργά έργα, θα πρέπει να απεντάσσουν τα έργα για τα οποία δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησής τους (δημοσίευση τεύχους προκήρυξης). Επίσης οι Φορείς θα πρέπει να απεντάσσουν τα έργα που δεν εμπίπτουν πλέον στις προτεραιότητες χρηματοδότησης τους με την προϋπόθεση ότι δεν απορρέουν από αυτά ανειλημμένες υποχρεώσεις.

3. Ολοκληρωμένα έργα

Οι Φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ ευθύνης τους, στο πλαίσιο της συνεχούς εκκαθάρισης του Προγράμματος από ανενεργά έργα. Για το λόγο αυτό η πρόταση του Φορέα για απένταξη του έργου από το ΠΔΕ συνοδεύεται από το κατάλληλο έγγραφο ανά είδος έργου (π.χ. πρωτόκολλο παραλαβής, μηδενικός τελικός λογαριασμός έργου ή απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης), ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του στο ΠΔΕ.

4. Ένταξη νέων έργων

Για την ένταξη νέων έργων, η υποβολή της πρότασης θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5.12.2.1. ή τις ειδικότερες προβλέψεις που ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία του προτεινόμενου έργου.

5. Εν εξελίξει έργα

Οι Φορείς στην πρότασή τους πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το

έργο αυτό δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει δαπάνες στο τρέχον έτος. Τα έργα που δεν θα συμπεριληφθούν στην ετήσια αρχική συνολική πρόταση διαγράφονται οριστικά από το ΠΔΕ και για τη χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών ισχύει η διαδικασία ένταξης νέου έργου.

5.12.2 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2016

Τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ

Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).

Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).

Γ. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2016 ανά υποκατηγορία καθώς επίσης και οδηγίες για την ένταξη έργων άλλων ειδικότερων κατηγοριών (α. έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2016, β. έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) και γ. έργα συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

5.12.2.1 Νέα έργα

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

- ▶ Για κάθε ένταξη νέου έργου θα πρέπει να έχει απενταχθεί οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεδειχθεί ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων του για τα έτη του ΜΠΔΣ 2016-19 (όπως εμφανίζεται στον *Πίνακα 7 του Παραρτήματος*) και εάν ο λόγος τους είναι:

⇒ από 0,5 έως 1, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με του έργου που προτείνεται να ενταχθεί

⇒ από 1 έως 2, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου κατά τουλάχιστον 50% από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί

⇒ από 2 και άνω, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού κατ' ελάχιστον διπλάσιου από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία **εγκεκριμένων** προϋπολογισμών έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση. Προτάσεις νέων έργων που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν θα εντάσσονται στο ΠΔΕ.

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να αποδεδειχθεί ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού, δύναται να συνυπολογίζεται και η

μείωση προϋπολογισμού συνεχιζομένου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, βλ. παρ. 5.12.2.4.), τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.12.2.2.), έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

- ▶ Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
- ▶ Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).
- ▶ Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.12.2.2.), έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

5.12.2.2 Ενάρημα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων κ.λπ., καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα για την εκτέλεση των έργων κ.α.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης και Περιφέρεια (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 5 «ΣΑΕ(Π) 5 - - »).

Δεδομένου ότι, με την κατάρτιση του ΠΔΕ 2014 εντάχθηκαν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών των Φορέων για την τριετία 2014-2016, δε θα ενταχθούν νέα έργα, ούτε θα πραγματοποιηθούν αυξήσεις προϋπολογισμών για το 2016, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες θα είναι αιτιολογημένες (έκτακτες ανάγκες και δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί).

Επιπλέον, οι Φορείς καλούνται, με την υποβολή της πρότασης για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2016, να υποβάλλουν και **πίνακα των υποέργων** που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ΣΑ με αναφορά στο είδος της εργασίας, το έτος που αυτό αφορά, τον Π/Υ του έργου, τον αριθμό/ημερομηνία υπογραφής/διάρκεια και αξία της σύμβασης, τον Φορέα υλοποίησης, τις πληρωμές προηγούμενων ετών καθώς και όποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει απαραίτητα ο Φορέας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.

5.12.2.3. Ενάρημα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού, τίτλου ή φυσικού αντικείμενου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

5.12.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμός, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές) με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή.

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών δηλαδή μόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή στην πρότερη κατάσταση, και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ σύμφωνα με το κεφ. 5.12.2.1.

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Η πρόταση του φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:

- 1) Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
- 2) Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος, στον οποίο περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν). Απαραίτητα παραρτήματα στο ΤΔΕ αποτελούν:
 - I. Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζημιών
 - II. Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημιές
 - III. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους άμεσης ζημιάς (δεν θα περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη)
 - IV. Φωτογραφική τεκμηρίωση

Η πρόταση αποστέλλεται εντός [5] εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημιάς λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η τελική πρόταση εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.

Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι φορείς

θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων ή απένταξης ανενεργών έργων από το ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που άλλος Φορέας χρηματοδότησης (π.χ Υπουργείο) προτείνει την ένταξη στο ΠΔΕ έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών σε Περιφέρεια ή Δήμο, τότε ο Φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρούσας παραγράφου, συνοδευόμενο από το Τεχνικό Δελτίο του Πίνακα 6 Παραρτήματος ως προς τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης.

5.12.2.5. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2016

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, μετά από την έκδοση πράξης απένταξης προτείνονται για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η ΕΥΣΕ καταρτίζει κατάλογο των σχετικών έργων, τον οποίο αποστέλλει στη ΔΔΕ.

Αναλυτικότερα, για την ένταξη των έργων αυτών ισχύει η ακόλουθη ειδική διαδικασία:

- οι Φορείς χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ θα συντάξουν **Ειδικό Τεχνικό Δελτίο Έργου** με οικονομικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό των έργων και των εργολαβιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) αναφέροντας υποχρεωτικά όλες τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί και όλες τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις προϋπολογισμών για το υπόψη έργο.
- το τεχνικό δελτίο θα φέρει την **έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Φορέα υλοποίησης, του Φορέα χρηματοδότησης και της αρμόδιας ΕΥΔ** και θα αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.
- το υπολειπόμενο ποσό για την αποπεράτωση των έργων θα περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση μιας λειτουργικής φάσης και δεν θα καλύψει απαραίτητα τον αρχικό σχεδιασμό.
- οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν χωρίς καμία επιπλέον αύξηση στον προϋπολογισμό τους, παραδίδοντας λειτουργικά ή τουλάχιστον αυτοπροστατευόμενα τμήματα του έργου. Την ευθύνη για τον καθορισμό των εργασιών έχουν οι Φορείς υλοποίησης των έργων, οι οποίοι καλούνται να επιληφθούν άμεσα προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός εν ισοζυγίω ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
- Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση λειτουργικού τμήματος του έργου, οι συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν με τις εργασίες που είναι δυνατό να παραδοθούν εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
- Για τη συνέχιση των έργων ώστε αυτά να καταστούν τμηματικά ή εξολοκλήρου λειτουργικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να προκηρύξουν σε κάθε περίπτωση νέο διαγωνισμό για την υλοποίησή τους.
- Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2016 θα πρέπει: α) να αναφέρεται στον προτεινόμενο τίτλο του έργου και ο παλαιός ενάρθρος και β) ο προτεινόμενος προϋπολογισμός να είναι το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από το τεχνικό δελτίο (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) ως «Υπόλοιπο προς αποπεράτωση εναρίθμου».

5.12.2.6. Έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ)

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι γενικότερες οδηγίες και οι περιορισμοί που αφορούν στην εκτέλεση του εθνικού προγράμματος και στην ένταξη νέων έργων (βλ. κεφ. 5.12.2.1.).

5.12.2.7. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν.3389/2005

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας δημόσιων φορέων, αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ κατόπιν απόφασης υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ).

Οι ΣΔΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς και το Δημόσιο Τομέα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του εκάστοτε Φορέα.

Η ένταξη έργου ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ και η κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ).

5.12.3. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2016

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2016 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά προτεραιότητα για:

- ⇒ την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
- ⇒ την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,
- ⇒ την εξόφληση οφειλών προηγούμενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και
- ⇒ την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ (βλ. και ενότητα 5.12.2.7.)
- ⇒ την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.12.4. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με αριθμ.134444/2015/ΦΕΚ Β'2877/29.12.2015).

5.13 Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και πιο συγκεκριμένα:

- ⇒ την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ Β' 878) για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΥΑ με αρ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/Β'/13.02.2013) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 1549/ΕΥΘΥ550/19.04.2010 (ΦΕΚ Β' 471) για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2538) για το «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- ⇒ την ΥΑ με αριθμό πρωτ. 448/0052/04.03.2011 (ΦΕΚ Β' 686) για το «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 – 2013 και του ΕΟΧ», όπως ισχύει,
- ⇒ Την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Διαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014.

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2016 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και 30 Ιουνίου 2016, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 14 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2016

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του ΠΔΕ απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία της ΔΔΕ με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΓΛΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού

Α. Έργα ΕΣΠΑ

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΠ 135934/28-12-2015, ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015 και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος των υπολοίπων των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους.
2. Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τις ΕΥΔ των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τους δικαιούχους σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης ΠΔΕ. Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν από υποβληθέντα παραστατικά λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, ή, ύστερα από σχετική ασφαλή πρόβλεψη για υποβολή τους, να ακολουθούν άμεσα πληρωμές και να μην λιμνάζουν αδιάθετοι πόροι. Τα εν λόγω αιτήματα εγκρίνονται από την ΕΥΣΕ και στη συνέχεια προωθούνται στη ΔΔΕ για έγκριση και έκδοση απόφασης χρηματοδότησης ανά ΣΑ.

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (βλ. 5.12.2.5.) δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού με ευθύνη του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ που δεν θα επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων κατανομής για απενταγμένα έργα (ΜΙΣ απενταγμένων έργων) στο σύστημα. Για τα έργα αυτά, θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.

Β. Έργα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020

Η χρηματοδότηση (εντολές κατανομής) από το ΠΔΕ των ενταγμένων πράξεων στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού (παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 4314/2014), σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ – ΧΜ ΕΟΧ και το ΟΠΣ για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και να ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ΟΠΣ-ΠΔΕ, οι προτάσεις

χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα υποβάλλονται από τους Διαχειριστές Προγραμμάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ – ΕΟΧ), το οποίο θα μεριμνά για την εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ–ΠΔΕ.

Αντίστοιχα για το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη οι προτάσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα υποβάλλονται από τους Διαχειριστές Προγραμμάτων στην ΕΥΣΕ η οποία θα μεριμνά για την εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ–ΠΔΕ.

Γ. Έργα προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Η χρηματοδότηση των έργων των Προγραμμάτων, ΠΑΑ 2007-2013, ΠΑΑ 2014-2020, ΕΠΑΛ 2007-2013, ΕΠΑΛΘ 2014-2020, πραγματοποιείται πλέον μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και ακολουθείται η διαδικασία όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθ. 135941 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015) και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 αυτής.

Δ. Έργα του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής

Η χρηματοδότηση των έργων του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής θα γίνει από τον Κεντρικό Λογαριασμό με βάση τα διαλαμβανόμενα στην με αριθ. 135934 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015) με την ακόλουθη διαδικασία:

- Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ. Το αίτημα χρηματοδότησης υποβάλλεται συνολικά ανά ΣΑ με συνημμένη λίστα έργων για ενημέρωση
- Η ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ εγκρίνει το αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης ανά ΣΑ. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλει αίτημα προς το ΓΛΚ για πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με το αναγκαίο ποσό για την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης .
- Η ΓΔΟΥ του Φορέα χρηματοδότησης με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή κατανομής προς την ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην ΤτΕ.
Στις εντολές κατανομών πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι οι πληρωμές των εν λόγω έργων χρεώνουν τον Κεντρικό Λογαριασμό.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για όποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτηθεί από τον Κεντρικό Λογαριασμό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων εκτός Κεντρικού Λογαριασμού και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

- Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείου ή Περιφέρειας αντίστοιχα) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ.
- Η ΔΔΕ κατά την εκτέλεση του Π/Υ αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΣΑ λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση κατά προτεραιότητα πολιτικών. Το αίτημα χρηματοδότησης συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο έργου προς ενημέρωση της ΔΔΕ.
- Η ΓΔΟΥ του Φορέα χρηματοδότησης με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή κατανομής προς την ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην ΤτΕ

ή την απευθείας μεταφορά σε περιπτώσεις ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος (e-pde) θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, και κατανομής μέσω ηλεκτρονικής υποβολής.

7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του ΠΔΕ. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12 (ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήματος).

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Επίσης υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται.

Η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ-ΠΔΕ για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου έργου «e-pde» εντός του 2016 θα μηχανογραφηθεί η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ (παρ. Ζ, Ν.4152/2013, ΦΕΚ107/9.5.2013 τ.Α), η οποία αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι Φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων παρέχεται από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ η δυνατότητα της άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης για το χρόνο κατά τον οποίο τα καταχωρημένα στο σύστημα παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων θα λαμβάνει η ΔΔΕ αποκλειστικά από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

8. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-pde)

Με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου e-pde που ολοκληρώνεται εντός του 2016 αναβαθμίζεται και ενοποιείται η αυτοματοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών του ΠΔΕ και προσφέρεται πλήρης πρόσβαση στους Φορείς χρηματοδότησης του προγράμματος.

Τα υποσυστήματα του ΟΠΣ-ΠΔΕ που είναι ήδη διαθέσιμα σε παραγωγική λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

- ▶ Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων
- ▶ Υποβολή αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων
- ▶ Καταγραφή οφειλών
- ▶ Πληρωμές έργων

Οι ανωτέρω εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω διακριτών υποσυστημάτων στην επίσημη ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ <http://www.e-pde.gr> και παρουσιάζονται αναλυτικότερα ακολούθως.

Το e-pde αναμένεται να συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα όλα τα υποσυστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία στην ΔΔΕ (πχ ΠΣΥΠΠΟΔΕ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ κ.λ.π).

8.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΠΔΕ από την εφαρμογή «**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ**». Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εν λόγω εφαρμογής.

Οι κωδικοί Υπηρεσιών και στελεχών που εκδόθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή του ΠΔΕ των δύο τελευταίων ετών ισχύουν και για την υποβολή του ΠΔΕ 2016, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Στις περιπτώσεις ορισμού νέων Υπηρεσιών και στελεχών ή/και αντικατάσταση στελεχών, μετά την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων ορισμού, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά νέα αιτήματα για έκδοση κωδικών για τους ρόλους «Εισηγητής Φορέα ή Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Πρότασης/Ανακατανομής Συλλογικής Απόφασης». Επισημαίνεται ότι για όλους τους ρόλους του συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα πραγματοποιείται από τη ΔΔΕ κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σχετικός οδηγός χρήσης του συστήματος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Για θέματα υποστήριξης οι χρηστές μπορούν να απευθύνονται στην «Τεχνική Υποστήριξη ΠΔΕ (HELPDESK)» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΠΔΕ.

8.2. Ηλεκτρονική υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων

Η υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «**ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ**» της ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ.

Η ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του ΠΔΕ γίνεται αποκλειστικά μέσα από το σύστημα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ από τους ίδιους τους Φορείς. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ΔΔΕ.

8.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Οφειλών

Η καταγραφή των οφειλών του ΠΔΕ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «**ΠΣΥΠΠΟΔΕ**». Στις ακόλουθες αποφάσεις και έγγραφα έχουν περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, το πεδίο εφαρμογής και οι υπόχρεοι για διασύνδεση και χρήση:

α. Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π. 51123/ΔΕ8838 - 24/11/2011),

β. ΚΥΑ 44009/15.10.2013 Καθορισμού τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9 / ΦΕΚ 2595 Τεύχος Β'),

γ. Εγκύκλιος Διευκρινήσεων και οδηγιών για τη διενέργεια πληρωμών έργων ΠΔΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ μέσω ηλεκτρονικών εντολών (Α.Π. 45778 - 18/09/2014)

δ. ΚΥΑ 134444/23.12.2015 ΦΕΚ Β' 2877 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».

Επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ, καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι/Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη καταχώρησης στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους καθώς και όσων παραστατικών προηγούμενων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. Επίσης, υποχρέωση των Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ είναι και η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών τα οποία δεν έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά (π.χ. παλιές πληρωμές, εξαιρέσεις κ.α.) με τις αντίστοιχες επιταγές της ΤτΕ, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι από 01/01/2015 που ισχύει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, έγκυρες αναφορές για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων εκδίδονται αποκλειστικά από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερης σημασίας η πλήρης καταχώρηση όλων των εκκρεμών οφειλών των Φορέων. Στην περίπτωση που οι Φορείς δεν έχουν μεριμνήσει για την καταχώρηση των παραστατικών, των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί, υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα κατά προτεραιότητα.

8.4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών του ΠΔΕ είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Πληρωμές με άλλους τρόπους (επιταγές, έγγραφα, κλπ) διενεργούνται μόνο για τη χορήγηση προκαταβολών για μικροδαπάνες, για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΟΙΑΤ (ΚΥΑ με ΑΠ:44009/ΔΕ5154/13, ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9, ΦΕΚ 2595 Β' 2013).

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής για όλα τα έργα ΠΔΕ, η οποία διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Υπογραμμίζεται ότι από 01/01/2016 βάσει του αρ. 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129) η διαδικασία για την πληρωμή των έργων του ΠΔΕ, που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υπολόγου - φυσικού προσώπου από την Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα (ΚΥΑ 134453/23.12.2015 ΦΕΚ Β' 2857) θα εφαρμοστεί και για τις πληρωμές έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και κατά συνέπεια, για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, πρέπει να γίνει σειρά ενεργειών που προηγούνται της διαδικασίας πιστοποίησης χρηστών στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Μέσα στο 2016 αναμένεται ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμών να συμπεριλάβει και τις πληρωμές εξωτερικού.

8.5 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών ΠΔΕ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΤτΕ

Για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματοροών του ΠΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών έργων του ΠΔΕ που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές/συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ' αναλογία με την παρακολούθηση λογαριασμών έργων του ΠΔΕ στην ΤτΕ που πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού.

Σε συνεργασία με τις εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική εφαρμογή διαβίβασης στη ΔΔΕ στοιχείων των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ, από λογαριασμούς έργων που τηρούνται εκτός Τράπεζας της Ελλάδος.

8.6. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη ΠΔΕ (HELPDESK)» στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ (<http://www.e-pde.gr>).

9. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για το ΠΔΕ 2016 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2016, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην ΔΔΕ, υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ. 8.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν αρμοδίως και να αποσταλούν σε ένα αντίτυπο στη ΔΔΕ (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). Προτάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους αποδέκτες.

Για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης συνιστάται τα αιτήματα χρηματοδότησης να υποβάλλονται στη ΔΔΕ το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μήνα.

Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΤ <http://www.mindev.gr> και <http://www.e-pde.gr>.

Τα έγγραφα που απευθύνονται στη ΔΔΕ πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΤ (Νίκης 5-7, 2^{ος} όροφος, γρ. 219).

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2016 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού / ΠΔΕ 2016 – 2019
- Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού / ΠΔΕ 2016 - 2019
- Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ
- Πίνακας 3 : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Σ.Α.
- Πίνακας 4 : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου – Εθνικοί Πόροι
- Πίνακας 5 : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου περιόδου 2007 - 2013
- Πίνακας 6 : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου έργων Φυσικών Καταστροφών
- Πίνακας 7 : Όρια Νέων Νομικών Δεσμεύσεων 2016-2019
- Πίνακας 8 : Δαπάνες ΠΔΕ 2016 – 2019 κατά φορέα
- Πίνακας 9 : Περιφερειακό ΠΔΕ 2016
- Πίνακας 10 : Κωδικοί Φορέων – Ειδικών Φορέων ΠΔΕ
- Πίνακας 11 : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων ΠΔΕ
- Πίνακας 12 : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
- Πίνακας 13 : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων 2016
- Πίνακας 14 : Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων Δημοσιονομικών Διορθώσεων
- Πίνακας 15 : Πίνακας Επαναλαμβανόμενων Δράσεων
- Πίνακας 16 : Αρμόδιοι Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων - Στοιχεία Επικοινωνίας
- Πίνακας 17 : Γλωσσάρι – Συντομογραφίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 -2019

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:..... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ..... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:..... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....

(in thousands of euros)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ		ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ											ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ						ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ					ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΙΣΕΣ													
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΙΣ	ΠΤΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΧΩΡΟΤΑΞΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΒΛΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕ Σ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΙΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΙΣΘΟΦΟΡΩΤΩΝ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2016	2017	2018	2019	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 2019	Q1	Q2			Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2016	2017	2018	2019	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΠΔΕ (2016-2019)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)						
ΕΑ...		1																																				
		2																																				
		3																																				
		...																																				
		...					ΛΟΓΙΑ																															
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΑ																																				
ΕΑ...		1																																				
		2																																				
		3																																				
		...																																				
		...					ΛΟΓΙΑ																															
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΑ																																				
ΣΑ...		1																																				
		2																																				
		3																																				
		...																																				
		...					ΛΟΓΙΑ																															
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ																																				
Σύνολο ΕΑ																																						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ																																						
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΝΟΝ ΔΡΑΣΕΩΝ																																						
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ																																						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ																																						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ																																						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ																																						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																																						

Γενικές οδηγίες

Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λπ.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2016 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων αρμοδιότητάς του.
 Β) Στο τέλος των γραμμών κάθε ΣΑ ο Φορέας μπορεί να συμπληρώσει μία γραμμή σημειώνοντας "ΛΟΓΙΑ" αντί τίτλου έργου και εκεί να προβλέπει ανάγκες, που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά παραπάνω (π.χ. νέα έργα)

Σημείες

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ
- (3) Είναι αόριστα αριθμηση των έργων
- (4) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο)
- (5) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΕΣΠΑ (ΜΙΣ)
- (6) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ
- (7) Συμπληρώνεται η χωροταξική κατανομή του έργου σύμφωνα με τον Πίνακα Χωροταξικής Κατανομής (συνημμένο της παρούσας Εγκυκλίου)
- (8) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ
- (9) Συμπληρώνεται ο προτεβλόμενος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ
- (10) Καταχωρούνται οι πληρωμές του έργου μέχρι το τέλος του 2016
- (11) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (8), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου
- (12) Καταγράφονται όλες οι αναληφμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2016
- (13) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (12) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδους δεσμεύση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Τα ποσά συμπληρώνονται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο του μητρώου δεσμεύσεων
- (14) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 1ο τρίμηνο 2016
- (15) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2ο τρίμηνο 2016
- (16) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 3ο τρίμηνο 2016
- (17) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 4ο τρίμηνο 2016
- (18) =(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν το 2016
- (19) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2017
- (20) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2018
- (21) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2019
- (22) =(13)+(19)+(20)+(21) = σύνολο δεσμεύσεων και αναληφμένων υποχρεώσεων 2016 - 2019
- (23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 «ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
- (24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 «ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.
- (25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 «ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.
- (26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 «ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.
- (27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2016.
- (28) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2017 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2017 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2017.
- (29) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2018 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2018 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2018.
- (30) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2019 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2019 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2019.
- (31) =(27)+(28)+(29)+(30) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΩΝ ΜΠΔΕ (2016-2019).
- (32) Καταγράφεται ο τελικός δικαιοχώρος (φάρσακ υλοποίησης) του έργου
- (33) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 10 Παρατηρήσεις

Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναδιάρθρωση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρθεί θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) α) πραγματοποιημένες πληρωμές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2016 -2019

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:..... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ..... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:..... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....
 (σε ποσά σε ευρώ)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ		ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ							ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ									ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ					ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	2016				2017					2018						2019						
									Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2016	Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2016	Q1	Q2	Q3	Q4		ΣΥΝΟΛΟ 2016	Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2016	Q1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ																														
ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΕΠΑΝΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ																														
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΣΑ																														
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ																														
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ																														
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ																														
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ																														

Γενικές οδηγίες
 Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2016 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων αρμοδιότητάς του.
 Β) Σε ξεχωριστή γραμμή (μετά από κάθε γραμμή ΣΑ) ο Φορέας μεταφέρει τα στοιχεία της γραμμής του αναλυτικού Πίνακα 1Α, στην οποία υπό την ένδειξη "ΛΟΙΠΑ" έχει προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά (π.χ. νέα έργα)

Στήλες:	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)																														
		Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ		Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ		Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης		Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ		Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ		Καταχωρούνται οι πληρωμές των έργων της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2015		Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ		Καταγράφονται όλες οι ανελημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2015		Είναι η διαφορά της στήλης (6) από τη στήλη (8) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δεσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Το επόμιο έτος οι στήλες συμπληρώνονται εκ μεταφοράς από την αντίστοιχη		Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2016		Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2016		Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2016		Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2016		= (10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016		Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2017		Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2018		Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2019		= (9)+(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο δεσμεύσεων και ανελημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2016 - 2019		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.		= (19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους 2016.		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2017 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2017 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2017.		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2018 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2018 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2018.		Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2019 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2019 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους 2019.		= (23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ ΜΠΔΣ (2016-2019).		Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις		Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 10 Παραρτήματος

Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρθεί θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΜΗΝΑΣ:

(τα ποσά σε ευρώ)

Σύλλογική Απόφαση (Κωδικός)	Όριο πίστωσης Φορέα	Κωδικός έργου	Τίτλος έργου	Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου	Ανάληψη υποχρέωσης (εγκεκριμένη πίστωση έργου)	Ημερομ. Ανάληψης υποχρέωσης (έκδοση ΣΑ)	Κατανάλ. ΤΠΕ	Αριθμός εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης	Ημερομ.ν. εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης	Τίτλος εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης	Ποσό πιστοποιημένης υποχρέωσης	Υπολειπόμενη προς δέσφηση πίστωση	Αριθμός τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου	Αντικείμενο Τιμολογίου	Ημερομ.ν. τιμολογίου	ΑΦΜ Αναδόχου	Ποσό τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου	Αριθμός παραστατικού πληρωμής	Ποσό Πληρωμής	Ημερομ.ν. Εξόφλησης	Είδος παραστατικού πληρωμής	Εκκρεμείς Δεσμεύσεις	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Ημερομ.ν. υποχρέωσης εξόφλησης	Εκκρεμείς Οφειλές <= 90 ημερών			Ληξιπρόθεσμες Οφειλές > 90 ημερών	Σχόλια
																									από 1-30 ημέρες	από 31-60 ημέρες	από 61-90 ημέρες		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
ΣΑ...																													
σύνολο ΣΑ																													
ΣΑ...																													
σύνολο ΣΑ																													
σύνολο ΣΑ																													
σύνολο Ειδικού Φορέα																													
σύνολο Φορέα																													

	ΕΘΝΙΚΟ	ΣΥΓΓΡΜΕΝΟ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ			0,00

Γενικές οδηγίες:

Το βιβλίο συμπληρώνεται και τα στοιχεία τηρούνται στο τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Φορέα Χρηματοδότησης (αρμοδίο τμήμα για το ΠΔΕ) που υποχρεούται να εκδίδει αναφορές σε μηνιαία βάση. Τα ποσά αρθρώνονται σε επίπεδο ενάρθρου, ΣΑ, σύνολο ειδικού Φορέα και σύνολο Φορέα.

Συμπλήρωση στηλών:

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται το τριμηνιαίο όριο πίστωσης του Φορέα. Το άθροισμα όλων των πιστώσεων της στήλης (6) δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο
- (3) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάρθριο)
- (4) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ
- (5) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου
- (6) Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση του έργου που είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση)
- (7) Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ΣΑ που ενέκρινε την πίστωση του έργου
- (8) Συμπληρώνεται το ποσό κατανάλωσης στο έργο
- (9) Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. Λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστατικά)
- (10) Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. Λογαριασμοί έργων-εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστατικά)
- (11) Καταγράφεται συνοπτικά ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
- (12) Καταγράφεται το ποσό των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία = (6) - (12)
- (13)
- (14) Καταγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου
- (15) Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου
- (16) Καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου
- (17) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή
- (18) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ)
- (19) Καταχωρείται ο αριθμός του παραστατικού πληρωμής
- (20) Καταχωρείται το ποσό πληρωμής
- (21) Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης
- (22) Καταχωρείται το είδος του παραστατικού πληρωμής (π.χ. χρηματικό ένταλμα, εντολή μεταφοράς κ.λ.π.)
- (23) Προκύπτει από την διαφορά των ποσών των στηλών (12) και (20) και αφορά υποχρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί ανεξάρτητα εάν τα τιμολόγια ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν παραδοθεί.
- (24) Προκύπτει από την διαφορά των στηλών (20) και (18) και αφορά τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.
- (25) Καταχωρείται η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης όπως προκύπτει από τη συμβατική υποχρέωση. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
- (26) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1 - 30 ημέρες
- (27) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 31 - 60 ημέρες
- (28) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 61 - 90 ημέρες
- (29) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές
- (30) Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή

Σημειώσεις:

- Οι γραμμασκασιμένες περιόδους δεν συμπληρώνονται
- Οι στήλες (13), (23), (24), (26), (27),(28), (29) υπολογίζονται
- * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 10 του Παραρτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Σ.Α.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*.....
 ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:.....

(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Κωδικός Σ.Α.	Εγκεκριμένο Όριο Πιστώσεων Σ.Α. έτους 2016		Αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων προηγούμενων ετών	Χρηματοδότηση έτους 2016 από 1-1-2016 έως	Σύνολο διαθεσίμων του φορέα	Πληρωμές έτους 2016 από 1-1-2016 έως	Αδιάθετο υπόλοιπο διαθεσίμων του φορέα	Ενάρθρο	Τίτλος έργου	Προτεινόμενη κατανομή	Ποσό αιτήματος χρηματοδότησης	Παρατηρήσεις
	Έτους	Τρέχοντος τριμήνου										
(1)	(2α)	(2β)	(3)	(4)	(5)=(3) + (4)	(6)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
σύνολο ΣΑ												
σύνολο ΣΑ												
γενικό σύνολο												

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

(1)	Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
(2)	Συμπληρώνεται το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων για το σύνολο της ΣΑ, σε επίπεδο έτους και τρέχοντος τριμήνου
(3)	Συμπληρώνεται για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΕΚΟ - Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου - Περιφερειακών Ταμείων κλπ.
(4)	Συμπληρώνεται αθροιστικά η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής του αιτήματος
(5)	Είναι το άθροισμα των αδιάθετων υπολοίπων και της χρηματοδότησης μέχρι τη στιγμή του αιτήματος (για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ, ΔΕΚΟ, Α.Ε., Περιφ. Ταμείων)
(6)	Καταχωρούνται οι πληρωμές μέχρι τη στιγμή του αιτήματος. Στις περιπτώσεις έμμεσων πληρωμών αναφέρονται οι πραγματικές πληρωμές και όχι οι κατανομές της ΤτΕ
(7)	Είναι η διαφορά των πραγματοποιημένων πληρωμών με το σύνολο των διαθεσίμων του Φορέα
(8)	Καταχωρείται ο κωδικός του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση
(9)	Καταχωρείται ο τίτλος του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση
(10)	Καταχωρείται το ποσό που αναμένεται να καταναμηθεί στο συγκεκριμένο έργο από την χρηματοδότηση που ζητείται
(11)	Καταγράφεται το ποσό του αιτήματος χρηματοδότησης για τη ΣΑ
(12)	Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις
	Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφιση δεν συμπληρώνονται
*	Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 10 του Παραρτήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) - Εθνικοί πόροι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	:	
Σ.Α.	:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ¹	:	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ²	:	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	:	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2015 ²	:	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ³ :	:	
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2016)	:	

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	:	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	:	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	:	
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	:	

¹ Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,

² Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,

³ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.
- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ Αναφέρονται οποιοσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΝ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται.

Ακολούθως αναφέρονται τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης των οποίων έγινε σχετική επικοινωνία και οι λόγοι για τους οποίους το έργο κρίθηκε μη συγχρηματοδοτούμενο.

- .
- .
- .

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2015	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2016	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7)-(8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2016	2017	2018	2019	2020	
ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <ul style="list-style-type: none"> • Συγκοινωνιακά • Λιμενικά/Αεροδρόμια • Υδραυλικά • Κτιριακά • Εγγειοβελτιωτικά 						
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ						
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ			
Νέο έργο		Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Αναπλάσεις		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αρχαιολογικά		Έντυπα -Προβολή-Πρώθηση	
Εκσυγχρονισμός		Άλλο	

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ				
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.
Μελέτη Σκοπιμότητας				
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση				
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)				
Τεχνικές Προμελέτες				
Οριστικές ⁴				
Εφαρμογής				
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων				
Τεύχη Δημοπράτησης				
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας				
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				
Οικοδομική Άδεια				
Άλλες				

⁴ Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>	Αρ. Απόφασης	
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>		
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ			
✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)			
Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ			

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

- ✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

- Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

- Τη χωροταξική κατανομή του έργου⁵:

Α/ Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

⁵ Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΑ*

A/A	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
2	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
3	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ - ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 - 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013 ⁶	:	
Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013	:	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ../.. /2016 ⁷	:	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ 2016 ⁸	:	(συμπληρώνεται την πρώτη φορά που προτείνεται η ένταξη του έργου στο Εθνικό ΠΔΕ και στη συνέχεια σε περίπτωση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου στο ΠΔΕ Π/Υ)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	(συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος Π/Υ του τελευταίου έτους ένταξης στο Εθνικό ΠΔΕ)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ⁹	:	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Α. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ	:	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠ 2007-2013¹⁰

	ΣΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	Π/Υ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
ΣΥΝΟΛΟ					
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (π/υ ένταξης στο Ε.Π./προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2016)					

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ	:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	:	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	:	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	:	
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	:	

⁶ Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται η εκτέλεση έργων, η προμήθεια προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4281/2014. Ο τίτλος παραμένει ο ίδιος με αυτόν στην ΠΠ 2007-2013 με αναφορά του προηγούμενου ενάριθμου.

⁷ Συμπληρώνεται το συνολικό ύψος των πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, έως την ημερομηνία πρότασης χρηματοδότησης του έργου από το Εθνικό ΠΔΕ.

⁸ Αφορά στον αναγκαίο προϋπολογισμό για την ολοκλήρωση του έργου ή της αυτοτελούς λειτουργικής φάσης

⁹ Προκύπτει από τη διαφορά ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ μείον ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2015.

¹⁰ Αναφέρονται αναλυτικά οι ΣΑ, κωδικοί και Π/Υ επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών. Σε περίπτωση που το έργο προέρχεται και από παλαιότερη ΠΠ συμπληρώνονται αντίστοιχα τα πεδία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
<p>✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα στοιχεία</p>

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΣΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7)-(8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (εν ισοζυγίω και όχι) και για κάθε συμπληρωματική σύμβαση αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα:

- ✓ Αιτιολόγηση των μεταβολών που έγιναν στον Προϋπολογισμό του έργου στο Ε.Π και στο ΠΔΕ.
- ✓ Αιτιολόγηση μη επιλέξιμων δαπανών (εάν υπάρχουν).

Στο τέλος αναφέρεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου η την ολοκλήρωση του έργου σε στάδιο λειτουργικό και όχι απαραίτητα πλήρως υλοποιημένο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

.....

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

-
- Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο βεβαιώνει ότι το έργο με τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου ποσού για την αποπεράτωση ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	2016	2017	2018	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ				
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ				
✓ Συγκοινωνιακά				
✓ Λιμενικά/Αεροδρόμια				
✓ Υδραυλικά				
✓ Κτιριακά				
✓ Εγγειοβελτιωτικά				
ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ				
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ				
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ				

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ				
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π*	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ				
FAX				
E-mail				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ				
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ				
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				

Συνημμένα:

- (1) Η Απόφαση ένταξης πράξης/(ή σε περίπτωση τροποποίησης) Η τελευταία εγκεκριμένη τροποποίηση της πράξης) (1 πρώτη σελίδα του εγγράφου που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ευδιάκριτο το ΑΔΑ της πράξης)
- (2) Το τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔ της πράξης την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) για αποκατάσταση ζημιών από Φυσικές Καταστροφές

Ημ/νία Συμπλήρωσης:

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	
Σ.Α.	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	<i>(ο τίτλος περιλαμβάνει το είδος της φυσικής καταστροφής-τη γεωγραφική περιοχή-το έτος)</i>
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ¹¹	
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (μετεωρολογικά, γεωλογικά, φυσικά δεδομένα ανάλογα με τον τύπο της φυσικής καταστροφής)		
2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ		
α/α	Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος/Δήμοι
3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (αναφέρονται συνοπτικά οι συνέπειες της φυσική καταστροφής για κάθε επιμέρους κατηγορία)		
3.1. Σε δημόσιες υποδομές (υποδομές ενέργειας, ύδρευσης/αποχέτευσης, μεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας κλπ)		
3.2. Στο φυσικό περιβάλλον (διάβρωση εδάφους, μόλυνση, καθαρισμός)		
3.3. Στον πληθυσμό (ανάγκες προσωρινής στέγασης, μη διαθεσιμότητα βασικών δημόσιων υποδομών)		
3.4. Στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα-συμπεριλαμβανομένου της γεωργίας		

¹¹ Αποτελείται από το άθροισμα των π/υ των υποέργων που αποτυπώνονται στην ενότητα IV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ

3.5. Λοιπές επιπτώσεις (π.χ. σε πολιτιστική κληρονομιά)	
4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (σε συνέχεια της αποτύπωσης των επιπτώσεων στην ενότητα 3, αποτυπώνεται το κόστος αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας για κάθε κατηγορία)	
	Εκτίμηση κόστους αποκατάστασης της αρχικής λειτουργίας (€) (άμεση ζημιά, δεν περιλαμβάνονται ασφαλισμένες ζημιές και διαφυγόντα κέρδη.)
4.1 Δημόσιες Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότηση την Περιφέρεια	
Ενέργεια	
Ύδρευση/Αποχέτευση	
Τηλεπικοινωνίες	
Μεταφορές (π.χ δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια)	
Υποδομές πρόληψης φυσικών καταστροφών	
Υγεία	
Εκπαίδευση	
Άλλο (περιγραφή)	
Σύνολο 4.1	
4.2 Υποδομές με Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργεία	
Δημόσια Κτήρια	
Οικίες	
Επιχειρήσεις	
Άλλο (περιγραφή)	
Σύνολο 4.2	
4.3 Λοιπά Κόστη	
Προσωρινή στέγαση/φιλοξενία	
Διαφύλαξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς	
Λοιπά κόστη έκτακτων αναγκών	
Σύνολο 4.3	
Γενικό Σύνολο	

III. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
ΠΔΕ	
Πόροι Περιφέρειας	
Πόροι Δήμου/Δήμων	
Λοιποί Πόροι (περιγραφή)	

IV. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΔΕ
<p>Στη συνέχεια αποτυπώνονται αναλυτικά τα υποέργα της κατηγορίας των Δημόσιων Υποδομών που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ. Οι φορείς καλούνται να προτείνουν έργα που καλύπτουν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φυσικές καταστροφές και όχι νέα έργα βελτίωσης υποδομών, διαδικασία που θα πρέπει ακολουθεί τους περιορισμούς ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο ΠΔΕ, και το τεχνικό δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 του Παραρτήματος).</p>

Υποέργο 1			
(Τίτλος υποέργου)			
A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϊσταμένη Αρχή			
Διευθύνουσα Υπηρεσία			
Περιγραφή του φυσικού αντικείμενου	<i>(Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).</i>		
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)			
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ			
	Δεν Απαιτείται	Απαιτείται <i>(εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)</i>	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ <i>(αρ. απόφασης)</i>
Μελέτη Σκοπιμότητας			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			
Τεχνικές Προμελέτες			
Οριστικές			
Εφαρμογής			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Τεύχη Δημοπράτησης			
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			
Οικοδομική Άδεια			
Άλλες (περιγραφή)			
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	<input type="checkbox"/>	
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ	<i>(Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).</i>		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2016	2017	2018
Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			

Υποέργο 2			
(Τίτλος υποέργου)			
A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
Φορέας Υλοποίησης			
Προϊσταμένη Αρχή			
Διευθύνουσα Υπηρεσία			
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου	<i>Τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου με αναλυτική καταγραφή των μετρήσιμων δεδομένων π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).</i>		
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο - περιγραφή)			
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ			
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ			
	Δεν Απαιτείται	Απαιτείται (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας)	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (αρ. απόφασης)
Μελέτη Σκοπιμότητας			
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)			
Τεχνικές Προμελέτες			
Οριστικές			
Εφαρμογής			
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων			
Τεύχη Δημοπράτησης			
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας			
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας			
Οικοδομική Άδεια			
Άλλες (περιγραφή)			
Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ			
Ο φορέας έχει στην ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου	ΝΑΙ	<input type="checkbox"/>	Αρ. απόφασης.....
	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>	Σημειώστε τον τρόπο απόκτησης (αγορά οικοπέδου, απαλλοτριώσεις, αναδασμός, άλλο) και σύντομη περιγραφή:
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	<input type="checkbox"/>	
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Εκτιμώμενος Π/Υ	<i>Αναφέρεται αναλυτικά η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ χιλιόμετρα, ποσότητα κλπ).</i>		
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ	2016	2017	2018
E. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			

V. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
(Αναφορά σε αιτήματα χρηματοδότησης/έργα που πρόκειται/έχει αποστείλει ο Φορέας προς άλλους φορείς χρηματοδότησης π.χ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση που αποσταλεί σχετικό αίτημα μελλοντικά αυτό κοινοποιείται και στη ΔΔΕ)			
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

VI. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
FAX			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2016 - 2019

ποσά σε εκατ. ευρώ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2016 - 2019*	ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2016-2019
Βουλή των Ελλήνων		
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης	80,00	90,00
<i>Εσωτερικών</i>	48,00	48,00
<i>Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης</i>		
<i>Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη</i>	28,00	28,00
<i>Μακεδονίας & Θράκης</i>	4,00	14,00
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού	1.042,00	3.698,00
<i>Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενικές/Ειδικές</i>		
<i>Γραμματείες)</i>	1.010,00	3.574,00
<i>Τουρισμού</i>	32,00	124,00
Εθνικής Άμυνας	14,00	38,00
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων	465,00	1.039,00
Εξωτερικών	12,00	12,00
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων		
Δικαιωμάτων	12,00	32,00
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής		
Αλληλεγγύης	80,00	270,00
Υγείας	80,00	288,00
Πολιτισμού & Αθλητισμού	81,00	237,00
Οικονομικών	1,00	4,00
Περιβάλλοντος & Ενέργειας	40,00	40,00
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων	536,00	536,00
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	48,00	177,00
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	9,00	10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	2.500,00	6.471,00
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης	32,00	80,00
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	75,60	227,00
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	18,40	58,00
Περιφέρεια Ηπείρου	25,20	25,20
Περιφέρεια Θεσσαλίας	36,80	61,00
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	38,00	38,00
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	12,40	12,40
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	31,60	31,60
Περιφέρεια Πελοποννήσου	32,40	32,40
Περιφέρεια Αττικής	105,60	192,00
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	25,60	83,00
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	32,00	69,00
Περιφέρεια Κρήτης	34,40	34,40
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	500,00	944,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00	7.415,00

* ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ 2016-19= ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 + ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-19

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ -ΜΠΔΣ 2016-2019

ποσά σε εκ. ευρώ

Ονομασία φορέων	2016				2017				2018				2019			
	Προϋπολογισμός ΠΔΕ				Προϋπολογισμός ΠΔΕ				Προϋπολογισμός ΠΔΕ				Προϋπολογισμός ΠΔΕ			
	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/χτή %	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/χτή %	Συγχρ/μεν ο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/χτή %	Συγχρ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Συμ/χτή %
Βουλή των Ελλήνων	2,00		2,00	0,03%	2,00		2,00	0,03%	2,00		2,00	0,03%	2,00		2,00	0,03%
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης	320,00	20,00	340,00	5,04%	300,00	21,00	321,00	4,76%	280,00	19,00	299,00	4,43%	280,00	20,00	300,00	4,44%
<i>Εσωτερικών</i>	100,00	12,00	112,00	1,66%	100,00	12,00	112,00	1,66%	90,00	12,00	102,00	1,51%	90,00	12,00	102,00	1,51%
<i>Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρικής Διακυβέρνησης</i>	140,00		140,00	2,07%	140,00		140,00	2,07%	135,00		135,00	2,00%	135,00		135,00	2,00%
<i>Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη</i>	79,00	7,00	86,00	1,27%	59,00	8,00	67,00	0,99%	54,00	6,00	60,00	0,89%	54,00	7,00	61,00	0,90%
<i>Μακεδονίας & Θράκης</i>	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%	1,00	1,00	2,00	0,03%
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού	1.698,00	363,00	2.061,00	30,53%	1.754,00	392,00	2.146,00	31,79%	1.750,00	394,00	2.144,00	31,76%	1.750,00	393,00	2.143,00	31,75%
<i>Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενικές/Ειδικές Γραμμάτεις)</i>	650,00	230,00	880,00	13,04%	706,00	259,00	965,00	14,30%	702,00	261,00	963,00	14,27%	702,00	260,00	962,00	14,25%
<i>Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Περιφέρειες)</i>	1.020,00	125,00	1.145,00	16,96%	1.020,00	125,00	1.145,00	16,96%	1.020,00	125,00	1.145,00	16,96%	1.020,00	125,00	1.145,00	16,96%
<i>Τουρισμού</i>	28,00	8,00	36,00	0,53%	28,00	8,00	36,00	0,53%	28,00	8,00	36,00	0,53%	28,00	8,00	36,00	0,53%
Εθνικής Άμυνας	10,00	6,00	16,00	0,24%	10,00	4,00	14,00	0,21%	10,00	2,00	12,00	0,18%	10,00	2,00	12,00	0,18%
Παιδείας , Ερευνας & Θρησκευμάτων	455,00	135,00	590,00	8,74%	305,00	110,00	415,00	6,15%	315,00	110,00	425,00	6,30%	305,00	110,00	415,00	6,15%
Εξωτερικών	6,00	3,00	9,00	0,13%	6,00	3,00	9,00	0,13%	6,00	3,00	9,00	0,13%	6,00	3,00	9,00	0,13%
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	9,00	3,00	12,00	0,18%	9,00	3,00	12,00	0,18%	8,00	3,00	11,00	0,16%	8,00	3,00	11,00	0,16%
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	360,00	20,00	380,00	5,63%	360,00	20,00	380,00	5,63%	350,00	20,00	370,00	5,48%	350,00	20,00	370,00	5,48%
<i>Υγείας</i>	60,00	20,00	80,00	1,19%	60,00	20,00	80,00	1,19%	55,00	20,00	75,00	1,11%	55,00	20,00	75,00	1,11%
<i>Πολιτισμού & Αθλητισμού</i>	81,00	21,00	102,00	1,51%	81,00	20,00	101,00	1,50%	81,00	20,00	101,00	1,50%	81,00	20,00	101,00	1,50%
<i>Οικονομικών</i>	14,00	1,00	15,00	0,22%	8,00		8,00	0,12%	8,00		8,00	0,12%	8,00		8,00	0,12%
<i>Περιβάλλοντος & Ενέργειας</i>	400,00	10,00	410,00	6,07%	405,00	10,00	415,00	6,15%	405,00	10,00	415,00	6,15%	400,00	10,00	410,00	6,07%
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων	1.960,00	133,00	2.093,00	31,01%	2.100,00	133,00	2.233,00	33,08%	2.034,00	135,00	2.169,00	32,13%	2.074,00	135,00	2.209,00	32,73%
<i>Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής</i>	25,00	12,00	37,00	0,55%	25,00	12,00	37,00	0,55%	26,00	12,00	38,00	0,56%	26,00	12,00	38,00	0,56%
<i>Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων</i>	600,00	3,00	603,00	8,93%	575,00	2,00	577,00	8,55%	670,00	2,00	672,00	9,96%	645,00	2,00	647,00	9,59%
Σύνολο	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%	6.000,00	750,00	6.750,00	100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΔΕ 2016

ποσά σε ευρώ

Περιφέρεια	Συγχρημ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	80.000.000	8.000.000	88.000.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	170.000.000	18.900.000	188.900.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	80.000.000	4.600.000	84.600.000
ΗΠΕΙΡΟΣ	50.000.000	6.300.000	56.300.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	65.000.000	9.200.000	74.200.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	25.000.000	9.500.000	34.500.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	45.000.000	3.100.000	48.100.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	85.000.000	7.900.000	92.900.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	80.000.000	8.100.000	88.100.000
ΑΤΤΙΚΗ	195.000.000	26.400.000	221.400.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	50.000.000	6.400.000	56.400.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	25.000.000	8.000.000	33.000.000
ΚΡΗΤΗ	70.000.000	8.600.000	78.600.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.020.000.000	125.000.000	1.145.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ
1130101	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	1130102	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1012900	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1012905	Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
		1012907	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1011200	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1011252	Γ.Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
		1011269	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1512100	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	10115002	Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
		1010406	Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
		10121001	Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
		1010427	Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
		1010405	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
		1010919	Ε. Γ. ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)
		2010001	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
		2010002	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
		2010003	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
		2010004	Περιφέρεια Ηπείρου
		2010008	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
		2010005	Περιφέρεια Θεσσαλίας
		2010010	Περιφέρεια Πελοποννήσου
		2010006	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
		2010007	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
		2010009	Περιφέρεια Αττικής
		2010011	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
		2010012	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
		2010013	Περιφέρεια Κρήτης
		10115068	Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1012600	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ	1011603	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
		1011324	Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
		1013202	Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
1510100	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ	1010115	Γ.Γ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
		1010106	Γ.Γ. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΜΗΔ
		1012502	Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
		1012504	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
		1010107	Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
		1010314	ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
		1011001	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
1010600	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	1010615	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1013100	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	1010106	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
1010300	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	1010333	ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΟΙ
1010200	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	1010204	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1011400	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1011412 1011411	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1010100	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1010115	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1011000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	1011001	Γ.Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
1011700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1011706 1010435 1011705 1012501	Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
1010900	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1010940	Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1010700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	10133001 10115004 1010718	Γ.Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1012700	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	1010886 1012701	Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1010500	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	1010534	Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Χωρίς Νομό	00 30	Όλη η Χώρα			
Χωρίς Νομό	00 20	Πολλές Περιφέρειες			
Χωρίς Νομό	00 10	Πολλοί Νομοί			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 00	Διανομαρχιακά			
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 41	Ροδόπης	Δυτικής Ελλάδας	07 0	Διανομαρχιακά
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 36	Ξάνθης	Δυτικής Ελλάδας	07 14	Ηλείας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 20	Καβάλας	Δυτικής Ελλάδας	07 6	Αχαΐας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 10	Έβρου	Δυτικής Ελλάδας	07 1	Αιτωλοακαρνανίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	01 08	Δράμας	Στερεάς Ελλάδας	08 0	Διανομαρχιακά
Κεντρικής Μακεδονίας	02 00	Διανομαρχιακά	Στερεάς Ελλάδας	08 47	Φωκίδας
Κεντρικής Μακεδονίας	02 48	Χαλκιδικής	Στερεάς Ελλάδας	08 45	Φθιώπδος
Κεντρικής Μακεδονίας	02 43	Σερρών	Στερεάς Ελλάδας	08 12	Ευρυτανίας
Κεντρικής Μακεδονίας	02 38	Πιερίας	Στερεάς Ελλάδας	08 11	Ευβοίας
Κεντρικής Μακεδονίας	02 37	Πέλλας	Στερεάς Ελλάδας	08 7	Βοιωτίας
Κεντρικής Μακεδονίας	02 25	Κιλκίς	Αττικής	09 0	Διανομαρχιακά
Κεντρικής Μακεδονίας	02 18	Θεσσαλονίκης	Αττικής	09 55	Πειραιώς
Κεντρικής Μακεδονίας	02 15	Ημαθίας	Αττικής	09 54	Δυτικής Αττικής
Δυτικής Μακεδονίας	03 00	Διανομαρχιακά	Αττικής	09 53	Ανατολικής Αττικής
Δυτικής Μακεδονίας	03 51	Γρεβενών	Αττικής	09 52	Αθηνών
Δυτικής Μακεδονίας	03 46	Φλωρίνης	Πελοποννήσου	10 0	Διανομαρχιακά
Δυτικής Μακεδονίας	03 26	Κοζάνης	Πελοποννήσου	10 35	Μεσσηνίας
Δυτικής Μακεδονίας	03 22	Καστοριάς	Πελοποννήσου	10 29	Λακωνίας
Ηπείρου	04 00	Διανομαρχιακά	Πελοποννήσου	10 27	Κορινθίας
Ηπείρου	04 39	Πρεβέζης	Πελοποννήσου	10 3	Αρκαδίας
Ηπείρου	04 19	Ιωαννίνων	Πελοποννήσου	10 2	Αργολίδος
Ηπείρου	04 17	Θεσπρωτίας	Βορείου Αιγαίου	11 0	Διανομαρχιακά
Ηπείρου	04 04	Άρτας	Βορείου Αιγαίου	11 50	Χίου
Θεσσαλίας	05 00	Διανομαρχιακά	Βορείου Αιγαίου	11 42	Σάμου
Θεσσαλίας	05 44	Τρικάλων	Βορείου Αιγαίου	11 32	Λέσβου
Θεσσαλίας	05 34	Μαγνησίας	Νοτίου Αιγαίου	12 0	Διανομαρχιακά
Θεσσαλίας	05 30	Λαρίσης	Νοτίου Αιγαίου	12 28	Κυκλάδων
Θεσσαλίας	05 00	Καρδίτσας	Νοτίου Αιγαίου	12 9	Δωδεκανήσου
Ιονίων Νήσων	06 0	Διανομαρχιακά	Κρήτης	13 0	Διανομαρχιακά
Ιονίων Νήσων	06 33	Λευκάδας	Κρήτης	13 49	Χανίων
Ιονίων Νήσων	06 24	Κεφαλληνίας	Κρήτης	13 40	Ρεθύμνης
Ιονίων Νήσων	06 23	Κερκύρας	Κρήτης	13 31	Λασιθίου
Ιονίων Νήσων	06 13	Ζακύνθου	Κρήτης	13 16	Ηρακλείου

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ	
A	ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013
21	ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
01	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
02	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
03	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
04	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
05	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
06	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
07	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
08	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
22	ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007- 2013
01	ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2007-2013
02	ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2007-2013
03	INTERREG IV/C 2007-2013
04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
05	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ
06	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
07	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
08	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ
09	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ
10	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
11	ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
12	ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
13	INTERACT
14	ESRON
15	URBACT
23	ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ
01	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
02	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
03	ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
04	ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ
05	ΑΤΤΙΚΗ
24	ΕΣΣΑΑ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 -2013
25	ΕΣΣΑΑΛ 2007- 2013 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ)
01	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 - 2013
B	ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
ΕΣΠΑ 2014- 2020 ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	
1	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
2	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
4	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
18	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
19	ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
20	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	
5	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
6	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
7	ΘΕΣΣΑΛΙΑ
8	ΗΠΕΙΡΟΣ
9	ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
10	ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
11	ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
12	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
13	ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
14	ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
15	ΚΡΗΤΗ
16	ΑΤΤΙΚΗ
17	ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020	
21	ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
22	ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
23	ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ
24	ΕΛΛΑΔΑ-FYROM
25	ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
26	ΒΑΛΚΑΝΙΑ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.....

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

....., .../.../2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ..... /.....

Αρμόδιος:

Τηλ:

Ταχ. Δ/ση :

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΙΑΤ

Ταχ. Κώδικας:

Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων

Νίκης 5 – 7, Πλατεία Συντάγματος, ΤΚ:101 80,

Αθήνα

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2016

ΣΧΕΤ:

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ' αριθ. που αφορά την κατάρτιση του ΠΔΕ 2016, σας υποβάλλουμε συνημμένα τον Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β), ο οποίος περιλαμβάνει τις προτάσεις του Υπουργείου/Περιφέρειας..... για τους τομείς, οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις οδηγίες και το πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.

Για όλα τα νέα έργα, που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση και δεν εντάσσονται σε Κοινοτικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ, Λοιπά Κοινοτικά, Μεταναστευτικών ροών, ΕΟΧ κ.λ.π.), έχει **πραγματοποιηθεί διερεύνηση ως προς την δυνατότητα ένταξης** τους σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα και διαπιστώθηκε ότι **δεν είναι επιλέξιμα**.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

.....

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:.....

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*.....

α/α	Κωδικός Σ.Α.	Αριθμός απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης	ημερομηνία	Ενάρθρο	Τίτλος έργου	ποσό διόρθωσης	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Σύνολο ΣΑ						
	Σύνολο ΣΑ						
	Γενικό σύνολο						

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται ο αριθμός του εγγράφου της δημοσιονομικής διόρθωσης
- (3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία της δημοσιονομικής διόρθωσης
- (4) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση
- (5) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση
- (6) Συμπληρώνεται το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης
- (7) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται
--

Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 11 του Παραρτήματος
--

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ										
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	:									
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	:									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ	:									
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	:									
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	:									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	:									
ΣΑ	:									
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ	:									
<i>(ποσά σε Ευρώ)</i>										
Α) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ										
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΕΤΟΣ/ΕΤΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ(1)	Π/Υ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/12/2015	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(1) Αναγράφεται το/τα έτη που αφορά η σύμβαση.										

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Αν. Προϊσταμένη:	Καραμήτσα Φανή	210 3332931 fkaramitsa@m nec.gr
ΤΜΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Προϊσταμένη:	Δαββέτα Μαρία	210 3332457 mdaveta@m nec.gr
ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Προϊσταμένη:	Καραμήτσα Φανή	210 3332186 fkaramitsa@m nec.gr
ΤΜΗΜΑ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Προϊστάμενος:	Γρουζής Διονύσης	210 3332990 dgrouzis@m nec.gr
ΤΜΗΜΑ Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
	Προϊσταμένη:	Μπουτσιούκου Άννα	210 3332978 a.boutsioukou@m nec.gr
ΘΕΜΑ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail
► ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			
	Δαββέτα Μαρία	210 3332457	mdaveta@m nec.gr
	Παντζαβέλη Εφη	210 3332946	efipan@m nec.gr
	Βινιεράτου Μαρία	210 3332969	mvinieratou@m nec.gr
► ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Εκτιμήσεις, προβλέψεις και όρια δαπανών φορέων	Δαφνή Σοφία	210 3332659	s.dafni@m nec.gr
	Τσουράλας Κώστας	210 3332970	ktsourl@m nec.gr
Θεσμικό πλαίσιο	Λαδακάκος Θαλής	210 3332027	Th.ladakakos@m nec.gr
	Κατσάγγελου Ειρήνη	210 3332967	e.katsagelou@m nec.gr
Έσοδα ΠΔΕ	Αρχοντάκη Γλυκερία		
	Λαδακάκος Θαλής	210 3332027	Th.ladakakos@m nec.gr
	Κατσάγγελου Ειρήνη	210 3332967	e.katsagelou@m nec.gr
► ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ			
	Δαββέτα Μαρία	210 3332457	mdaveta@m nec.gr
	Βινιεράτου Μαρία	210 3332969	mvinieratou@m nec.gr
	Παντζαβέλη Εφη	210 3332946	efipan@m nec.gr
► ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ			
	Μίχα Ξανθίππη		
	Αρχοντάκη Γλυκερία		
	Κιούση Γεωργία		
ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail
► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Τομεακό Πρόγραμμα (Υπουργείων)			
Βουλής των Ελλήνων	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec.gr
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Τζαχρήστα Βασιλική	210 3332236	vtzaxrista@m nec.gr
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Εθνικής Αμυνας	Προσωπάρης Ματθαίος	210 3332954	mprosoparis@m nec.gr
Εξωτερικών	Δασκαλάκη Ειρήνη	210 3332933	i.daskalaki@m nec.gr
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης	Μπαλωμένου	210 3332972	k.pmalomenou@m nec.gr
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Εσωτερικών)	Μητροπία Ειρήνη	210 3332948	imitropia@m nec.gr
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ.	Μητροπία Ειρήνη	210 3332948	imitropia@m nec.gr
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του	Δασκαλάκη Ειρήνη	210 3332933	i.daskalaki@m nec.gr

Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 3332733	v.diamantopoulou@m nec.gr
Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (Γ.Γ Ναυτιλίας)	Πέττα Αναστασία	210 3332937	a.petta@m nec.gr
Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής)	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)	Παππά Βασιλική	210 3332943	v.pappa@m nec.gr
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού)	Πέττα Αναστασία	210 3332937	a.petta@m nec.gr
Οικονομικών	Μπαλωμένου	210 3332972	k.mpalomenou@m nec.gr
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	Παπαγεωργίου	210 3332469	papageorgiou@m nec.gr
	Τζαχρήστα Βασιλική	210 3332236	vtzaxrista@m nec.gr
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ.Γ Έρευνας - Τεχνολογίας)	Μορφοπούλου Μαρία	210 3332920	m.morfopoulou@m nec.gr
Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Στείρου Πανωραία	210 3332961	stirou@m nec.gr
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ. Πολιτισμού)	Προσωπάρης Ματθαίος	210 3332954	mprosoparis@m nec.gr
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ. Αθλητισμού)	Τσιούγκου Παρασκευή	210 3332744	v.tsiougkou@m nec.gr
Υγείας	Δασκαλάκη Ειρήνη	210 3332933	i.daskalaki@m nec.gr
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	Σαρής Νίκος	210 3332897	n.sarris@m nec.gr
	Διαμαντοπούλου	210 3332733	v.diamantopoulou@m nec.gr
	Χάνκου Άνκα	210 3332922	axankou@m nec.gr
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec.gr
	Στείρου Πανωραία	210 3332961	stirou@m nec.gr
	Κορδαλή Νικολέττα	210 3332973	kordali@m nec.gr
Περιφερειακό Πρόγραμμα (Περιφερειών)			
Αν. Μακεδονίας-Θράκης	Διαμαντοπούλου	210 3332733	v.diamantopoulou@m nec.gr
Κεντρικής Μακεδονίας	Κιούση Γεωργία	210 3332896	gkioussi@m nec.gr
Δυτικής Μακεδονίας	Κορδαλή Νικολέττα	210 3332973	kordali@m nec.gr
Ηπείρου	Κορδώνη Ευαγγελία	210 3332939	e.kordosi@m nec.gr
Θεσσαλίας	Ζαραφέτα Ιωάννα	210 3332864	i.zarafeta@m nec.gr
Στερεάς Ελλάδας	Γιαννοπούλου Μαρία	210 3332943	mgiannopoulou@m nec.gr
Δυτικής Ελλάδας	Ζαραφέτα Ιωάννα	210 3332864	i.zarafeta@m nec.gr
Ιονίων Νήσων	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Πελοποννήσου	Κορδώνη Ευαγγελία	210 3332939	e.kordosi@m nec.gr
Βορείου Αιγαίου	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Νοτίου Αιγαίου	Μαρίνου Αναστασία	210 3332926	amarinou@m nec.gr
Αττικής	Προσωπάρης Ματθαίος	210 3332954	mprosoparis@m nec.gr
Κρήτης	Διαμαντοπούλου	210 3332733	v.diamantopoulou@m nec.gr
Θέματα κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων	Γιαννοπούλου Μαρία	210 3332943	mgiannopoulou@m nec.gr
► ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Μέσω Κεντρικού Λογαριασμού	Λαντζανάκη Μαρία	210 3332867	m.latzanaki@m nec.gr
	Μπαλωμένου	210 3332972	k.mpalomenou@m nec.gr
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210-3332993	fvarvarousi@m nec.gr
	Μορφοπούλου Μαρία	210-3332920	m.morfopoulou@m nec.gr
	Κολοβού Ηλιάνα	210-3332965	i.kolovou@m nec.gr
Λοιπές Μορφές Χρηματοδότησης			
Χρηματοδότηση μέσω ΣΑ	Δεσποτιδής	210 -3332977	k.despotidis@m nec.gr
	Μορφοπούλου Μαρία	210-3332920	m.morfopoulou@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων αεροδρομίων από	Κορδαλή Νικολέττα	210 3332973	kordali@m nec.gr
Χρηματοδότηση έργων πυρόπληκτων περιοχών	Μητροπία Ειρήνη	210 3332048	imitropia@m nec.gr

ΘΕΜΑ / ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	e-mail
► ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ			
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 3332993	fvarvarousi@m nec .gr
	Τσουρλάκης Κώστας	210 3332970	ktsourl@m nec .gr
	Κολοβού Ηλιάννα	210-3332965	i.kolovou@m nec .gr
	Μητροπία Ειρήνη	210 3332048	imitropia@m nec .gr
► ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΠΣ ΠΔΕ)			
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			
	Κορδώση Ευαγγελία	210 3332939	e.kordosi@m nec .gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΣΥΠΠΟΔΕ)			
Συντονιστής	Λαδακάκος Θαλής	210 3332027	th.ladakakos@m nec .gr
Ομάδα Διαχείρισης Πληρωμών	Πέτρου Αικατερίνη	210 3332468	kpetrou@m nec .gr
	Ζούμπα Δώρα	210 3332770	zd_kb@m nec .gr
	Βινιεράτου Μαρία	210 3332969	mvinieratou@m nec .gr
	Κολοβού Ηλιάννα	210 3332965	i.kolovou@m nec .gr
	Μορφοπούλου Μαρία	210 3332920	m.morforpoulou@m nec .gr
Ομάδα Διαχείρισης Απήσεων	Παντζαβέλη Έφη	210 3332946	efipan@m nec .gr
	Σουφλιά Ελευθερία	210 3332918	esouflia@m nec .gr
	Κορδάλη Νικολέττα	210 3332973	kordali@m nec .gr
► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΡΧΕΙΟ			
	Μητροπία Ειρήνη	210 3332948	imitropia@m nec .gr
	Λαντζανάκη Μαρία	210 3332867	m.latzanaki@m nec .gr
	Σουφλιά Ελευθερία	210 3332918	esouflia@m nec .gr
	Ρούτσης Ιωάννης	210 3332916	
	Μιλπάνης Γιάννης	210 3332916	

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΓΛΩΣΣΑΡΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. **ΑΝΑΚΤΗΣΗ** : Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
2. **ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ** : Τίτλος για την ανάληψη υποχρέωσης στο ΠΔΕ είναι η ΣΑ με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου έναντι τρίτων.
3. **ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** : Οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.
4. **ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ** : Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
5. **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ** : Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αφορά τα ΕΔΕΤ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημοσίων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι.
6. **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Πίστωση του έργου.
7. **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ** : Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.
8. **ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ** : Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο του Φορέα Χρηματοδότησης του ΠΔΕ το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων της ΣΑ αρμοδιότητάς του.
9. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ** : Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές του ΠΔΕ.

10. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΔΕ** : Το στέλεχος του Φορέα χρηματοδότησης που έχει οριστεί αρμοδίως για τις ανάγκες του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών του ΠΔΕ, στο πλαίσιο του οποίου συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις πληρωμές και οφειλές των έργων ΠΔΕ αρμοδιότητας του Φορέα του.
11. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Η έκδοση ΣΑ.
12. **ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ** : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
13. **ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ** : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά στο αμέσως επόμενο προς τα κάτω επίπεδο εντός του Φορέα χρηματοδότησης, που συντάσσει και εκτελεί Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Φορέα. Για το τομεακό ΠΔΕ όπου Φορέας χρηματοδότησης είναι το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η αρμόδια Γενική/Ειδική Γραμματεία, ή αντίστοιχη μονάδα. Για το περιφερειακό ΠΔΕ ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η Περιφέρεια.
14. **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ** : Η Υπηρεσία (ΔΑ/ΕΦΔ) που έχει αρμοδιότητα διαχείρισης για μέρος ή το σύνολο ενός συγχρηματοδοτούμενου ΕΠ είτε ως Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) είτε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) και υπάγεται ή εποπτεύεται από Υπουργείο, Περιφέρεια κ.λπ.
15. **ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ** : Είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί.
16. **ΕΝΑΡΙΘΜΟ** : Δεκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του ΠΔΕ. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της ΣΑ, στην οποία είναι ενταγμένο, και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο ενάρητος κωδικός χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη.
17. **ΕΟΧ** : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.
18. **ΕΠ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
19. **ΕΠΑΛ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για την περίοδο 2007-2013.
20. **ΕΠΑΛΘ** : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 2014-2020.
21. **ΕΣΠΑ 2007-2013** : Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013.
22. **ΕΣΠΑ 2014-2010** : Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης περιόδου 2014 - 2020.

23. **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ** : Ο λογαριασμός 23/200850 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007–2013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ Αλιεία) 2007–2013, του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014–2020, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ) όλων των περιόδων, του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
24. **ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ** : Είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ή έλλειψης σχετικού όρου, η απλήρωτη υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
25. **ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ** : Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Π/Υ (τακτικό/ΠΔΕ), τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.
26. **ΜΠΔΣ** : Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
27. **ΝΕΟ ΕΡΓΟ** : Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ τρέχοντος έτους.
28. **ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ).
29. **ΟΠΣ – ΠΔΕ ή e-pde** : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
30. **ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** : Όριο Πληρωμών.
31. **ΠΑΑ** : Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

32. **ΠΔΕ** : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
33. **ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Υπουργική απόφαση ένταξης έργου στο ετήσιο ΠΔΕ που περιλαμβάνει ένα μεμονωμένο έργο ή ομάδα έργων, σε χρονική στιγμή προγενέστερη ή μεταγενέστερη της έκδοσης της ΣΑ. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ΣΑ, έχει την ίδια ισχύ με αυτή και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς τήρησης των ανώτερων ορίων πιστώσεων. Η προέγκριση πρέπει να εκδίδεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και αποτελεί εργαλείο ευελιξίας για την εκτέλεση του ΠΔΕ.
34. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ.
35. **ΠΣΥΠΠΟΔΕ** : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ – ΠΔΕ).
36. **ΣΑ** : Συλλογική Απόφαση: Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή μελετών στο ετήσιο ΠΔΕ.
37. **ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ** : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών καθώς και άλλους εθνικούς πόρους.
38. **ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ** : Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις.
39. **ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΓΟ** : Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο ΠΔΕ προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή του στο τρέχον έτος εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του.
40. **ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ** : Κεφάλαιο που συστήνεται με πόρους προγράμματος ή προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.
41. **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου ή της μελέτης.
42. **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** : Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζεται από το διαχειριστή έργου για να εκτελεί τις πληρωμές του ΠΔΕ, μέσω λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
43. **ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).
44. **ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ είναι η Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- Βουλή των Ελλήνων
- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
- Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
- Υπουργείο Οικονομικών, ΓΛΚ, Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
- Γενικές Δ/σεις Οικονομικού Υπουργείου
- Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Γραφεία Περιφερειάρχων)
- Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη
- Γρ. Υφυπουργού κ. Α. Χαρίτση
- Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή
- Γρ. Γεν. Δ/ντή Δημοσίων Επενδύσεων
- Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, τμήματα Α, Β, Γ, Δ